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Anexo I 

El documento contiene el listado de programas y proyectos del presente Plan Maestro de Movilidad desglosado 
en los componentes de: transporte no motorizado, transporte público, gestión del tráfico y vialidad. 

En las primeras páginas se presenta el resumen de los proyectos y programas, a continuación se detallan para 
cada uno de los componentes, los costos de inversión y el cronograma de ejecución referenciales. 

Adicionalmente se adjuntan las fichas descriptivas de los proyectos viales que son parte del acuerdo 
interinstitucional de implementación donde concurre el interés del Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito,  Municipio del Cantón Rumiñahui y de la Comunidad. 

Nota: la temporalidad de la implementación y los valores indicados en este anexo son referenciales, por lo mismo sujetos a 
modificación de conformidad con los estudios definitivos y con la asignación de prioridad por parte de las autoridades.  
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SUMARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PROYECTOS  ENTIDAD 
RESPONSABLE 

 PRESUPUESTO 
REFERENCIAL  20

12
 

20
17

 

20
25

 

 MOVILIDAD PEATONAL   EMMOP-Q                605,000   x   x   x  
 Programa Plan de Movilidad Centro Histórico de Quito                            -     x   x   x  
 Programa de Mejoramiento Facilidades para Peatones                  605,000   x      
 MOVILIDAD EN BICICLETA Y AFINES   EMMOP-Q             2,977,500   x   x    
 Red Metropolitana de Ciclovías               2,977,500   x      
 ¯       Implementación de la Red Urbana               1,540,000   x      
 ¯       Implementación de la Red Sub urbana                  790,000     x    
 ¯       Implementación de Cicloparqueaderos                  590,000   x      
 ¯       Promoción y Educación                    17,500   x      
 ¯       Seguridad en Ciclovías                    40,000   x      
      
 TRANSPORTE PUBLICO   EMMOP-Q         972,846,300   x   x   x  
 Metrobús–Q (Fase I - 2012)  EMMOP-Q          35,956,000   x      
           Corredores Urbanos Sur               1,655,000   x      
           Corredores Urbanos Norte               1,350,000   x      
          Corredores Metropolitanos                  525,000   x      
          Terminales y Estaciones de Transferencia              18,941,000   x      
          Integración del Sistema Metrobús – Q             13,485,000   x      
            
 Metrobús–Q (Fase II - 2017)   EMMOP-Q         168,592,000     x    
           Ampliación de capacidad de Corredores Urbanos            158,942,000     x    
           Integración intermodal en Terminales (TC - P+R - 
Bicicletas)               9,650,000     x    
            
 Metrobús–Q (Fase III - 2025)   EMMOP-Q         764,911,000       x  
           Tren Urbano de Quito            654,225,000       x  
           Ampliación de la Capacidad y Niveles de Servicio de los 
Corredores Metropolitanos           110,107,800       x  
            
 Fortalecimiento empresarial    EMMOP-Q                  20,000   x      
            
 Programa de Mejoramiento del Servicio de Transporte Escolar 
e Institucional   EMMOP-Q                  35,000   x      
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PROYECTOS  ENTIDAD 
RESPONSABLE 

 PRESUPUESTO 
REFERENCIAL  20

12
 

20
17

 

20
25

 

            
 Programa de Mejoramiento del Servicio de Taxis   EMMOP-Q                  87,000   x      
            
 Programa de Mejoramiento del Servicio de Transporte 
Turístico   EMMOP-Q                  22,500   x      
      
 Programa de Mejoramiento del Servicio de Transporte de 
Carga Liviana   EMMOP-Q                  59,000   x      
            
 Programa de Mejoramiento del Servicio de Transporte de 
Productos Peligrosos   EMMOP-Q             3,742,000   x      
            
 GESTIÓN DEL TRÁFICO   EMMOP-Q           35,476,000   x   x   x  
 Gestión de tráfico en áreas especiales               6,929,000   x   x   x  
 Gestión de la Oferta de estacionamiento             16,445,000   x   x   x  
 Centro de Gestión Integral de la Movilidad             11,960,000   x   x   x  
 Observatorio de la Movilidad                  142,000   x   x    
            
 VIALIDAD   EMMOP-Q      2,418,297,000   x   x   x  
 Proyectos Viales con el Apoyo del MTOP           255,000,000  x x x 
 Proyectos Viales Integración Valle de Los Chillos           315,885,000  x x   
 Repotenciación Interoceánica  --  Integración NAIQ           336,900,000  x x   
 Ampliación Infraestructura  ---  Red Vial Sub Urbana           195,185,000  x x   
 Nueva Infraestructura --- Red Vial Sub Urbana           642,477,000  x x x 
 Ampliación Infraestructura  ---  Red Vial Urbana           137,150,000  x   x 
 Nueva Infraestructura --- Red Vial Urbana           231,800,000  x x   
 Corredores   ---   Transporte Público           153,550,000  x x x 
 Mantenimiento Vial           150,150,000  x x x 
 Normativa para Diseño de Vías e Intersecciones                  200,000  x     
      
 TOTAL REFERENCIAL     3,430,780,000     
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MOVILIDAD PEATONAL 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE FACILIDADES PARA PEATONES 

Problemas: 

La ciudad no ofrece suficientes facilidades para la circulación peatonal y la circulación para personas con movilidad limitada.  

Objetivos: Mejorar las condiciones de la infraestructura para favorecer la circulación peatonal, priorizándola frente a los 
otros modos de movilidad. 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
10

 

20
15

 

20
25

 

Programa Plan de Movilidad Centro Histórico de Quito EMMOP-Q                           -     x  x  x 
¯       Etapa I     x     
¯       Etapa III       x   
¯       Etapa III         x 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
10

 

20
15

 

20
25

 

Programa de Mejoramiento Facilidades para Peatones EMMOP-Q            605,000.00   x     
¯       Recuperación y Ampliación de aceras                   590,000  x     

* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto                     25,000  x    
* Diseño                     15,000  x    
* Licitación     x    
* Construcción                   550,000  x    

¯       Construcción de pasos peatonales segregados                   590,000   x    
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto                     25,000  x    

* Diseño                     15,000  x    
* Licitación     x    
* Construcción                   550,000  x    

¯       Seguridad peatonal                  590,000  x   

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
10

 

20
15

 

20
25

 

* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto                     25,000  x    
* Diseño                     15,000  x    
* Licitación     x    
* Construcción                   550,000  x    
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MOVILIDAD EN BICICLETA Y AFINES 

PROGRAMA RED METROPOLITANA DE CICLOVÍAS 

Problemas: 

Se requiere dotar de una infraestructura adecuada que favorezca el uso de medios no motorizados. La ciudad no ofrece 
suficientes facilidades para la circulación de bicicletas.   

Objetivos: 

Mejorar la infraestructura que favorezca el uso de bicicletas y afines.  
 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
10

 

20
15

 

20
25

 

Red Metropolitana de Ciclo vías EMMOP-Q         2,977,500.00   x  x   
¯       Implementación de la Red Urbana                1,540,000  x     

* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto                     25,000  x    
* Diseño                     15,000  x    
* Licitación     x    
* Construcción                1,500,000  x    

¯       Implementación de la Red Suburbana                   790,000    x   
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto                     25,000    x   

* Diseño                     15,000    x   
* Licitación       x   
* Construcción                   750,000    x   

¯       Implementación de Ciclo-Parqueaderos                   590,000  x     
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto                     25,000  x    

* Diseño                     15,000  x    
* Licitación     x    
* Construcción                   550,000  x    

¯       Promoción y Educación                     17,500  x    
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto                       2,500  x    

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
10

 

20
15

 

20
25

 
* Ejecución                     15,000  x    
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¯       Seguridad en Ciclo vías                     40,000  x    
¯       Conformación de Equipos de Vigilancia                     40,000  x    

* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto                     25,000  x    
* Ejecución                     15,000  x    
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TRANSPORTE PÚBLICO 

PROGRAMA DE CORREDORES PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO (METROBÚS-Q FASE I) 

Problemas: 

El servicio de transporte colectivo convencional presenta actualmente bajos niveles de servicio, paradas no reguladas, bajas 
velocidades de operación, los horarios de operación no siempre están acordes a la demanda, adicionalmente se presentan altos 
niveles de contaminación ambiental en zonas específicas.  

Objetivos: 

Mejorar el Nivel de Servicio del Transporte Colectivo a través del desarrollo e implementación del Sistema Metrobús-Q. 
Incrementar la cobertura del Sistema Integrado de Transporte Metrobús-Q. Proveer los servicios del Sistema Metrobús-Q con 
integración física. Optimización de la operación del servicio de transporte público convencional. Disminuir los niveles de 
gases contaminantes.  
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Metrobús–Q (Fase I - 2012) EMMOP-Q      3.530.000  x     
          Corredores Urbanos Sur        1.655.000  x   
¯       Extensión Sur Trolebús: Morán Valverde – Quitumbe           125.000  x   

* Implementación de reformas viales             50.000  x   
* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica             75.000  x   

¯       Sur Oriental: Quitumbe - Marín           400.000  x   
* Implementación de reformas viales           150.000  x   

* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica           250.000  x   
¯       Rodrigo de Chávez: Chiriyacu - Seminario Mayor           170.000  x   

* Implementación de reformas viales             20.000  x   
* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica           150.000  x   

¯       Sur Central: Quitumbe - Seminario Mayor           400.000  x   
* Implementación de reformas viales           250.000  x   

* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica           150.000  x   
¯       Sur Occidental: Quitumbe - Seminario Mayor             350.000  x   

* Implementación de reformas viales           150.000  x   
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PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Metrobús–Q (Fase I - 2012) EMMOP-Q      3.530.000  x     
* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica           200.000  x   

¯       Alonso de Angulo: Guamaní - Marín           110.000  x   
* Implementación de reformas viales             35.000  x   

* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica             75.000  x   
¯       Simón Bolívar: El Troje - Marín - Seminario Mayor           100.000  x   

* Implementación de reformas viales             50.000  x   
* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica             50.000  x   

          Corredores Urbanos Norte        1.350.000  x   
¯       Subtroncal Amazonas: Carcelén - Parlamento           325.000  x   

* Implementación de reformas viales             75.000  x   
* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica           250.000  x   

¯       Extensión Norte Trolebús: La Y - Terminal Carcelén           200.000  x   
* Implementación de reformas viales             50.000  x   

* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica           150.000  x   
¯       Nor Occidental: Miraflores - Terminal Carcelén           500.000  x   

* Implementación de reformas viales           250.000  x   
* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica           250.000  x   

¯       Extensión Nor Oriental (Ecovía): Terminal Río Coca - Terminal Carcelén           125.000  x   
* Implementación de reformas viales             50.000  x   

* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica             75.000  x   
¯       Subtroncal Shyris: Terminal Río Coca – Marín           100.000  x   

* Implementación de reformas viales             50.000  x   
* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica             50.000  x   

¯       Subtroncal Eloy Alfaro: Río Coca - Parlamento           100.000  x   
* Implementación de reformas viales             50.000  x   

* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica             50.000  x   
         Corredores Metropolitanos           525.000  x   
¯       Quito - Valle de los Chillos           200.000  x   

* Implementación de reformas viales             50.000  x   
* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica           150.000  x   

¯       Quito - Valle de Tumbaco - El Quinche           325.000  x   
* Implementación de reformas viales             75.000  x   

* Construcción, mantenimiento y mejoramiento de señalización vial y semafórica           250.000  x   
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TERMINALES Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

Problemas: 

Se evidencian inadecuadas condiciones de operación y bajos niveles de servicio para la integración de los sistemas de 
Transporte Colectivo. Falta de sitios específicos para la transferencia entre servicios urbanos e interparroquiales. 
Desorganización  en la operación del sistema convencional. 

Objetivos: 

Mejorar las condiciones de seguridad y confort de los usuarios del sistema de transporte público colectivo, en sus distintos 
niveles (interprovincial, regional, urbano y local). Lograr la integración física de los distintos servicios de transporte colectivo 
urbano y regional.  

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

Metrobús–Q (Fase I - 2012) EMMOP-Q    18.941.000  x     
          Terminales y Estaciones de Transferencia       18.941.000  x   
¯       Guamaní        1.795.500  x   

* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño               7.000  x   
* Licitación               3.500  x   
* Construcción        1.750.000  x   

¯       La Marín – Valle de Los Chillos (reformas)        1.242.200  x   
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño               4.800  x   
* Licitación               2.400  x   
* Construcción        1.200.000  x   

¯       Seminario Mayor (ampliación)        1.971.400  x   
* Estudio de demanda             25.000  x   
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño               7.600  x   
* Licitación               3.800  x   
* Construcción        1.900.000  x   

¯       La Y (reformas)        1.267.200  x   
* Estudio de demanda             25.000  x   
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño 
               4.800  x   
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PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

* Licitación               2.400  x   
* Construcción        1.200.000  x   

¯       Río Coca (Interparroquial – reformas)        1.544.000  x   
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño               6.000  x   
* Licitación               3.000  x   
* Construcción        1.500.000  x   

¯       Carcelén        4.260.200  x   
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño             16.800  x   
* Licitación               8.400  x   
* Construcción        4.200.000  x   

¯       Estación de transferencia corredor Quito – Los Chillos (El Trébol)        5.568.000  x   
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño             22.000  x   
* Licitación             11.000  x   
* Construcción        5.500.000  x   

¯       Estación de transferencia corredor Quito – El Quinche        1.292.500  x   
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño               5.000  x   
* Licitación               2.500  x   
* Construcción        1.250.000  x   
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PROGRAMA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA METROBÚS-Q 

Problemas: 

Los usuarios deben realizar pagos adicionales en cada transferencia además son afectados por las esperas obligadas. Se 
evidencian bajos niveles de eficiencia en la operación. Insuficiencia de control de la operación. Deficiente cobertura de las 
rutas transversales y alimentadoras. 

Objetivos: 

Elevar el nivel de servicio del Transporte Colectivo con sistemas de integración que permitan mejorar tiempos de viaje y 
disminuir costos al usuario. Incrementar la integración física de los corredores de transporte público.  
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Metrobús–Q (Fase I - 2012) EMMOP-Q    13.485.000  x     
         Integración del Sistema Metrobús – Q      13.485.000  x   
¯       Desarrollo del esquema centralizado de recaudación del sistema Metrobús-Q.        4.080.000  x   

* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             30.000  x   
* Diseño             50.000  x   
* Licitación     x   
* Implementación        4.000.000  x   

¯       Creación de centro de comando del sistema integrado de recaudación y 
operaciones.        1.585.000  x   

* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño             50.000  x   
* Licitación     x   
* Implementación        1.500.000  x   

¯       Infraestructura nueva y de adecuación de existente para permitir la integración 
física.        7.585.000  x   

* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño             50.000  x   
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PROYECTOS ENTIDAD 

RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

* Licitación     x   
* Implementación        7.500.000  x   

¯       Reestructuración de rutas complementarias a corredores.           235.000  x   
* Estudio de demanda             50.000  x   
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             35.000  x   
* Diseño     x   
* Licitación     x   
* Implementación           150.000  x   

¯       Servicios Especiales     x   
* Servicio expreso estudiantil.     x   
* Circuito Nocturno.     x   
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PROGRAMA DE CORREDORES PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO (METROBÚS-Q FASE II) 

Problemas: 

El servicio de transporte colectivo presenta condiciones de sobrecarga en ciertos tramos. Se evidencia una insuficiente 
conexión intermodal.   

Objetivos: 

Incrementar la capacidad y cobertura del Sistema Integrado de Transporte Metrobús-Q, los servicios de transporte colectivo 
deben contar con integración física y tarifaria. Disminuir los niveles de contaminación.  
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Metrobús–Q (Fase II - 2017) EMMOP-Q  158.942.000    x   
          Corredores Urbanos     158.942.000   x  
¯       Incremento de capacidad de los corredores existentes.      55.407.500   x  

* Estudio de demanda           275.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             82.500   x  
* Diseño             50.000   x  
* Licitación      x  
* Ejecución      55.000.000   x  

¯       Corredor Central de alta capacidad.      75.310.000   x  
* Estudio de demanda             60.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto           200.000   x  
* Diseño             50.000   x  
* Licitación      x  
* Ejecución      75.000.000   x  

¯       Diagonal Av. República: Av. De La Prensa - Av. República - Av. 12 de Octubre - 
Parlamento.      25.135.000   x  

* Estudio de demanda             35.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             50.000   x  
* Diseño             50.000   x  
* Licitación      x  
* Ejecución      25.000.000   x  

¯       Circuito CHQ: Marín - El Tejar        3.089.500   x  
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PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

* Estudio de demanda             35.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto               4.500   x  
* Diseño             50.000   x  
* Licitación      x  
* Ejecución        3.000.000   x  

 

INTEGRACIÓN INTERMODAL EN TERMINALES Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

Problemas: 

Existe una inadecuada infraestructura de integración intermodal en los terminales existentes. 

Objetivos: 

Permitir la conexión intermodal en los terminales y  estaciones de transferencia. 
 
 
 
 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

Metrobús–Q (Fase II - 2017) EMMOP-Q      9.650.000    x   
          Integración intermodal en Terminales (TC - P+R - Bicicletas)        9.650.000   x  
¯       Carcelén           590.000   x  

* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             25.000   x  
* Diseño             15.000   x  
* Licitación      x  
* Construcción           550.000   x  

¯       La Ofelia           590.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             25.000   x  
* Diseño             15.000   x  
* Licitación      x  
* Construcción           550.000   x  
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PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

¯       Río Coca           590.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             25.000   x  
* Diseño             15.000   x  
* Licitación      x  
* Construcción           550.000   x  

¯       Miraflores           440.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             25.000   x  
* Diseño             15.000   x  
* Licitación      x  
* Construcción           400.000   x  

¯       Guamaní        1.540.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             25.000   x  
* Diseño             15.000   x  
* Licitación      x  
* Construcción        1.500.000   x  

¯       Quitumbe           540.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             25.000   x  
* Diseño             15.000   x  
* Licitación      x  
* Construcción           500.000   x  

¯       Pomasqui           590.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             25.000   x  
* Diseño             15.000   x  
* Licitación      x  
* Construcción           550.000   x  

¯       Carapungo        1.590.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             25.000   x  
* Diseño             15.000   x  
* Licitación      x  
* Construcción        1.550.000   x  

¯       Cumbayá        1.590.000   x  
* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             25.000   x  
* Diseño             15.000   x  
* Licitación      x  
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PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

* Construcción        1.550.000   x  
¯       Los Chillos        1.590.000   x  

* Definición de condiciones de factibilidad y perfil del proyecto             25.000   x  
* Diseño             15.000   x  
* Licitación      x  
* Construcción        1.550.000   x  

       x  
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PROGRAMA METROBÚS-Q FASE III 

Problemas: 

El sistema de transporte colectivo presenta determinadas deficiencias de capacidad para abastecer la demanda existente.  

Objetivos: 

Mejorar los niveles de servicio del transporte colectivo. Aumentar la capacidad del Sistema Integrado de Transporte 
Metrobús-Q para abastecer la demanda. Disminuir los niveles de contaminación. 
  

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Metrobús–Q (Fase III - 2025) EMMOP-Q  764.911.000      x 
¯       Tren Urbano de Quito     654.225.000    x 

* Estudios preliminares - pre factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental           650.000    x 
* Factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental        1.300.000    x 
* Estudios de ingeniería definitivos        1.950.000    x 
* Definición de estrategia y programa de implementación - Concesiones           325.000    x 
* Construcción y operación     650.000.000    x 

          Ampliación de la Capacidad y Niveles de Servicio de los Corredores 
Metropolitanos    110.107.800    x 

¯       Corredor Quito – Quinche      43.120.000    x 
* Factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental             80.000    x 
* Estudios de ingeniería definitivos             40.000    x 
* Construcción de infraestructura y operación         3.000.000    x 
* Provisión de flota y operación       40.000.000    x 

¯       Corredor Quito – Los Chillos      32.590.000    x 
* Factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental             60.000    x 
* Estudios de ingeniería definitivos             30.000    x 
* Construcción de infraestructura y operación         2.500.000    x 
* Provisión de flota y operación       30.000.000    x 

¯       Corredor Panamericana Sur      21.060.000    x 
* Factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental             40.000    x 
* Estudios de ingeniería definitivos             20.000    x 
* Construcción de infraestructura y operación         1.000.000    x 
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PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

* Provisión de flota y operación       20.000.000    x 
¯       Corredor Mitad del Mundo      12.686.000    x 

* Factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental             24.000    x 
* Estudios de ingeniería definitivos             12.000    x 
* Construcción de infraestructura y operación            650.000    x 
* Provisión de flota y operación       12.000.000    x 

¯       Subtroncal Metropolitana Tumbaco: Plaza Argentina - NAIQ           685.000    x 
* Factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental              20.000    x 
* Estudios de ingeniería definitivos              15.000   x 
* Construcción de infraestructura y operación               50.000    x 
* Provisión de flota y operación             600.000    x 
Corredor Intervalles           545.000    
* Factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental              15.000    x 
* Estudios de ingeniería definitivos              30.000    x 
* Construcción de infraestructura y operación             500.000    x 

 
 
 
 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL  

Problemas: 

Se evidencia altos niveles de ineficiencia administrativa de los operadores privados. Falta de motivación e información 
técnica para la formación de empresas de transporte. 

Objetivos: 

Mejorar la eficiencia de las organizaciones privadas  de transporte público. 
 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 
Fortalecimiento empresarial  EMMOP-Q           20.000  x     

* Plan de Fortalecimiento Empresarial             20.000  x     
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TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 

Problemas: 

Limitados incentivos para el uso de transporte escolar e institucional. Bajos niveles de servicio. 

Objetivos: 

Incentivar el uso de transporte escolar e institucional. Racionalizar el uso y provisión de parqueaderos institucionales 
favoreciendo el uso del transporte institucional.  
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

10
 

20
15

 

20
25

 

Programa de Mejoramiento del Servicio de Transporte Escolar e Institucional 

 

EMMOP-Q              35.000,00   x     

¯       Seguridad.                25.000,00  x   
* Capacitación a conductores del servicio de taxis                     25.000  x   

¯       Promoción para el uso del transporte escolar e institucional.                10.000,00  x   
* Programas internos de movilidad institucional (públicos y privados)     x   
* Plan de incentivos para el uso del transporte institucional     x   
* Plan integral para el uso de estacionamientos institucionales     x   
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TAXIS 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TAXIS 

Problemas: 

Existen altos niveles de circulación de taxis ilegales, registrándose además bajos niveles de servicio e inseguridad. Se ha 
registrado un excesivo número de taxis en la ciudad. Incumplimiento de normativa de seguridad. Arbitrariedad en el cobro de 
tarifas. 

Objetivos: 

Controlar la operación de taxis en el DMQ. Restringir la cantidad de taxis por condiciones vehiculares. Mejorar el servicio y 
seguridad  del usuario. Controlar el uso arbitrario de vías y paradas. Regular el cobro de tarifas.  
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

10
 

20
15

 

20
25

 

Programa de Mejoramiento del Servicio de Taxis 

 

EMMOP-Q              87.000,00   x     

¯       Seguridad.                72.000,00  x   
* Capacitación a conductores del servicio de taxis                     72.000  x   

¯       Reestructuración de servicios.                15.000,00  x   
* Desarrollo de un modelo de administración y operación para los proveedores 

de servicios de taxis                     15.000  x   

* Programa integral de mejoramiento del servicio de taxis     x   
* Integración de sistemas de comunicación de las operadoras      x   
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TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA 

Problemas: 

No existe un control adecuado a la operación de vehículos ilegales. Bajos niveles de servicio. Control en el cobro de tarifas. 

Objetivos: 

Controlar la operación de vehículos de carga liviana en el DMQ. Restringir la cantidad de estos vehículos por condiciones 
vehiculares. Mejorar el servicio y seguridad  del usuario. Controlar el uso arbitrario de vías y paradas. Regular el cobro de 
tarifas.  
 
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

10
 

20
15

 

20
25

 

Programa de Mejoramiento del Servicio de Transporte de Carga Liviana 

 

EMMOP-Q 59.000,00 x   

¯       Seguridad.                36.500,00  x   
* Capacitación a conductores de carga liviana                      36.500  x   

¯       Programa integral de mejoramiento del servicio de carga liviana.                10.000,00  x   
* Integración de sistemas de comunicación de las operadoras                      10.000  x   
* Desarrollo de un modelo de administración y operación para los proveedores de 

servicios de carga liviana                12.500,00  x   
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS PELIGROSOS 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS PELIGROSOS 

Problemas: 

No existe un control adecuado a la operación de este tipo de vehículos. Bajos niveles de servicio.  

Objetivos: 

Controlar la operación de vehículos de carga peligrosa en el DMQ. Restringir la cantidad de estos vehículos por condiciones 
vehiculares. Mejorar el servicio y seguridad.   
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

10
 

20
15

 

20
25

 

Programa de Mejoramiento del Servicio de Transporte de Productos Peligrosos 

 

EMMOP-Q         3.742.000,00  x     

¯       Plataformas de estacionamiento de vehículos de carga.           2.515.000,00  x     
* Implementación de las plataformas de estacionamiento de vehículos de carga en los 

accesos norte y sur de la ciudad de Quito (*)                2.515.000  x     

¯       Central de Abastos de productos perecibles.           1.215.000,00  x     
* Habilitación de espacios de estacionamiento temporal para vehículos de carga para 

entrega/recepción de mercadería en zonas urbanas                1.215.000  x     

¯       Plan de control de circulación de transporte de productos químicos peligrosos.                12.000,00  x     

(*) Con cargo a los operadores privados 
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TRANSPORTE TURÍSTICO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO 

Problemas: 

Altos niveles de circulación de vehículos ilegales. Exceso de este tipo de vehículos circulando en la ciudad. Incumplimiento 
de normativa de seguridad. Bajos niveles de servicio. 

Objetivos: 

Controlar la operación de vehículos de servicio turístico en el DMQ. Restringir la cantidad de vehículos de este tipo por 
condiciones vehiculares. Mejorar el servicio y seguridad  del usuario. Controlar el uso arbitrario de vías y paradas.  
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

10
 

20
15

 

20
25

 

Programa de Mejoramiento del Servicio de Transporte Turístico 

 

EMMOP-Q          22.500,00  x     

¯       Seguridad.            22.500,00  x     
* Capacitación a conductores de carga liviana                  22.500  x     

¯       Equipamiento para servicios turísticos.                         -    x     
 * Regulación de ubicación y ocupación de estacionamiento para atractivos 

turísticos.     x     
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GESTIÓN DEL TRÁFICO 

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO EN ÁREAS ESPECIALES 

Problemas: 

Problemas de circulación en vías e intersecciones. Congestión y demoras. Disminución de la velocidad de tránsito. 
Incremento del volumen de emisiones contaminantes y de accidentes de tránsito. 

Objetivos: 

Racionalizar la circulación del tráfico en las áreas congestionadas. Mejorar la seguridad vial. Reducir los niveles de polución. 
Disminuir los tiempos de viaje. Optimizar la red vial existente. 
 
 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

Gestión de tráfico en áreas especiales  EMMOP-Q     6.929.000   x  x  x 
¯       Plan de Movilidad del Centro Histórico de Quito       4.655.000  x     

* Señalización y semaforización          110.000  x     
* Infraestructura (vías y aceras)            45.000  x     
* Estacionamientos       4.500.000  x     

¯       Plan de Movilidad de Zona "La Mariscal"       3.760.000  x     
* Señalización y semaforización          110.000  x     
* Infraestructura (vías y aceras)          450.000  x     
* Estacionamientos       3.200.000  x     

¯       Plan de Gestión de Tráfico del Hipercentro.       2.012.000    x   
* Estudios preliminares            25.000    x   
* Factibilidad técnica del proyecto            75.000    x   
* Socialización del proyecto            12.000    x   
* Señalización y semaforización       1.750.000    x   
* Reformas geométricas viales            25.000    x   
* Control del tráfico          125.000    x   

¯       Tarifación de acceso a la ciudad central e hipercentro          262.000     x 
* Política y estrategia         x 
* Factibilidad técnica del proyecto            75.000      x 
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PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

* Socialización del proyecto            12.000      x 
* Señalización y semaforización            50.000      x 
* Reformas geométricas viales            50.000      x 
* Control del tráfico            75.000      x 

 
 
 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA OFERTA DE ESTACIONAMIENTO 

 

Problemas: 

Falta de concientización del uso del espacio público. Problemas de circulación en vías e intersecciones debido al mal uso del 
espacio.  Disminución de la capacidad vial. Incremento del volúmen de tráfico por una sobre oferta de estacionamientos.  

Objetivos: 

Racionalizar el uso del espacio público. Optimizar la capacidad de la red vial existente. 
 
 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

Gestión de la Oferta de estacionamiento EMMOP-Q  16.445.000   x  x  x 
¯       Creación para la Corporación Metropolitana de Estacionamientos.                       -    x   
¯       Ampliación de la Zona Azul.             70.000  x   

* Factibilidad técnica             25.000  x   
* Señalización y equipamiento            45.000  x   
* Contrato de Operación de la zona     x   

¯       Desarrollo de oferta de estacionamientos edificados fuera de la vía       8.050.000   x  
* Factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental            50.000   x  
* Concesión de la oferta de estacionamientos                      -     x  
* Construcción (4 edificaciones) y operación       8.000.000   x  
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PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

¯       Control de estacionamientos en la vía pública en el hipercentro.          280.000    x  
* Política y estratégia       x  
* Señalización y equipamiento          130.000    x  
* Operación (anual)          150.000    x  

¯       Desarrollo de oferta estacionamientos de intercambio (P+R).       8.045.000     x 
* Factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental            45.000     x 
* Concesión de la oferta de estacionamientos        x 
* Construcción (4 edificaciones) y operación       8.000.000     x 
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PROGRAMA CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD 

Problemas: 

Los eventos no programados en las vías generan molestias, aumentan tiempos de viaje, costos de operación, niveles de 
polución. Débil estructura para control del tráfico. Falta de capacitación y organización de datos para control del tráfico. 
Dificultad para realizar una adecuada fiscalización y gestión del tráfico.  

Objetivos: 

Reducir niveles de congestión y costos de operación. Reducir el número y severidad de accidentes de tránsito. Racionalizar el 
uso del espacio público. Optimizar la red vial existente. Mejorar el control del tráfico en las vías. 
 
 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

Centro de Gestión Integral de la Movilidad EMMOP-Q  11.960.000  x  x  x  
¯       Sistema Centralizado de Semaforización.     11.435.000  x x x 

* Factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental            50.000  x x x 
* Construcción y operación    11.000.000  x x x 
* Señalización complementaria          220.000  x x x 
* Mantenimiento (anual)          165.000  x x x 

¯       Señalización de la red vial.           525.000  x x x 
* Estudios y diseño de proyectos            25.000  x x x 
* Ejecución de proyectos          350.000  x x x 
* Mantenimiento rutinario (limpieza y pintura)          150.000  x x x 
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PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD 

Problemas: 

Falta de una estructura para registro y análisis de la información referente a movilidad.  

Objetivos: 

Monitorear la evolución de los indicadores de la movilidad. Mantener informada a la comunidad en temas de movilidad. 
Creación de un ente que emita información oficial referente a todos los indicadores de movilidad, en forma permanente.  
 
 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

Observatorio de la Movilidad EMMOP-Q        142.000  x  x    
¯       Creación y operación del Observatorio de la Movilidad.          110.000  x x  

* Definición de línea base de la movilidad del DMQ            35.000  x x  
* Mantenimiento y actualización de la información            45.000  x x  
* Equipamiento y operación            30.000  x x  

¯       Sistema Metropolitano de Información de la Movilidad            32.000  x x  
* Diseño e implementación del sistema de información de la movilidad            20.000  x x  
* Campañas de educación ciudadana            12.000  x x  
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VIALIDAD 

PROGRAMA DE VIALIDAD CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

Problemas: 

Deficiente infraestructura en sectores identificados como críticos para el tránsito vehicular. 

Objetivos: 

Integración de sectores críticos de la ciudad a la Red Vial Metropolitana. Ejecutar proyectos prioritarios de vialidad urbana 
con el apoyo del Gobierno Nacional a través del MTOP. 
 
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

Proyectos Viales Con El Apoyo Del MTOP        255,000,000   x  x x  

Troncal Metropolitana (Tramo Panamericana Norte – San Antonio de 
Pichincha – La Marca)  

MTOP        40,000,000  
x     

Túnel El Ejido - La Alameda - Av. Cardenal de la Torre MTOP        70,000,000    x   
Intercambiador El Trébol MTOP        15,000,000    x   
Autovía Patria: Enlace Vial Intervalles - Simón Bolívar – Av. Patria -  Av. 
Mariscal Sucre (Miraflores) MTOP      100,000,000      x 

Recuperación vía Interoceánica: Plaza Argentina - Tumbaco MTOP        30,000,000  x     
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES DE INTERCONEXIÓN QUITO – VALLE DE LOS 
CHILLOS  

Problemas: 

Tiempos de viaje largos. Problemas de acceso desde y hacia el Valle de los Chillos. Falta de articulación y conectividad en 
sectores del Valle de los Chillos. 

Objetivos: 

Mejorar las condiciones de interconexión entre Quito y el Valle de lo Chillos. Enlazar sectores estratégicos del Valle de los 
Chillos entre sí, y estos con la ciudad. Dotar de infraestructura vial a estos sectores. Mejorar los tiempos de viaje. 
 
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Proyectos Viales Integración Valle De Los Chillos        315,885,000   x x    
Enlace Autop. Gral. Rumiñahui - Collacoto - Av. Simón Bolívar          47,950,000    x   
Autopista General Rumiñahui  (Tramo El Trébol – El Triángulo)            4,100,000  x     
Autopista General Rumiñahui (Tramo El Triángulo – Perimetral 
Regional E35)          10,000,000  x     
Intercambiador peaje Autop. Gral. Rumiñahui sector Collacoto            7,500,000        
Ampliación vía Quito – Conocoto GPP-MDMQ-IMR      128,000,000  x     
Av. Amazonas (Los Chillos)          30,525,000  x     
Av. Los Arupos          10,200,000  x     
Conexión Autop. Gral. Rumiñahui - vía Antigua Quito - Conocoto 
(Ciudad del Niño) GPP-MDMQ-IMR          1,600,000  x     
Enlace Av. Ilaló - Av. Amazonas (Sector San Juan de Dios) GPP-MDMQ-IMR          4,000,000  x     
Enlace Intervalles: Autop. Gral. Rumiñahui (Sto. Domingo de Conocoto) 
Puente 3 GPP-MDMQ-IMR          3,000,000  x     
Interconexión Miranda: Av. Simón Bolívar - calle Panzaleos (Barrio 
Rumiloma) GPP-MDMQ-IMR          5,000,000  x     
Interconexión Ontaneda (Av. Simón Bolívar - Santa Mónica - Conocoto) GPP-MDMQ-IMR          5,700,000  x     
Anillo Intervalles: Tramo La Merced - Guangopolo - El Nacional GPP          4,500,000    x   
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PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Anillo Intervalles: Tramo La Merced - La Morita GPP          9,860,000    x   
Puente Autop. Gral. Rumiñahui - Velasco Ibarra          25,000,000    x   
Vía Conocoto – Amaguaña (Tramo Troncal Metropolitana - Perimetral 
Regional E35)             9,350,000    x   
Vías SOS Cotopaxi GPP-MDMQ-IMR          2,000,000  x     
Mejoramiento y construcción Av. Ilaló: tramo Intervalles – Av. Gral. 
Rumiñahui – Conocoto – Troncal Metropolitana             7,600,000    x   

 
 
 



P R O G R A M A S   Y   P R O Y E C T O S 

  109 

5 

PROGRAMA PROYECTOS VIALES DE REPOTENCACIÓN DE LA VÍA INTEROCEÁNICA E INTEGRACIÓN AL 
NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 

Problemas: 

Problemas de acceso desde y hacia el Valle de Cumbayá - Tumbaco. Falta de vías  de acceso alternas al NAIQ.  

Objetivos: 

Mejorar las condiciones de interconexión de sectores del Valle de Tumbaco y Valle de Los Chillos, entre sí, y éstos con la 
ciudad. Dotar de infraestructura vial a estos sectores. Enlazar la zona de influencia del NAIQ con la ciudad. 
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Proyectos Viales Re potenciación Interoceánica  --  Integración  NAIQ EMMOP-Q     336,900,000   x  x   
Enlace conector Alpachaca - Perimetral Regional E-35          51,000,000  x   
Ruta Gualo Acceso al Nuevo Aeropuerto: Av. Simón Bolívar – Puembo – 
NAIQ.        130,000,000  x     
Puente Río Chiche          28,000,000  x   
Ruta Norte Acceso al Nuevo Aeropuerto: Panamericana Norte (Uraurcu) – 
San Vicente -  Yaruquí.          80,000,000    x   

Intercambiador Acceso Cumbayá            2,150,000  x     
Intercambiador Acceso Cununyacu            2,150,000  x     
Intercambiador Av. Interoceánica: Puembo            2,150,000  x     
Intercambiador La Primavera            2,150,000  x     
Intercambiador San Francisco            2,150,000  x     
Intercambiador Tanda            2,150,000  x     
Ruta Sur Acceso al Nuevo Aeropuerto: Av. Simón Bolívar - Tumbaco – 
Perimetral Regional (E35)         35,000,000   x   
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIAS EN LA 
ZONA URBANA DEL DISTRITO 

Problemas: 

Deficiencia en la articulación de las vías principales de la red vial urbana. Saturación de vías existentes. Demoras en los 
viajes.  

Objetivos: 

Articular la red vial urbana, permitiendo mayor fluidez. Incrementar la velocidad de circulación en los principales ejes 
urbanos. Ampliar la capacidad vial y seguridad de ejes viales urbanos. Dotar de infraestructura vial. Mejorar los tiempos de 
viaje. 
 
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Ampliación Infraestructura ---  Red Vial Urbana  EMMOP-Q       137,150,000   x   x  
Av. Mariscal Sucre - Av. Atahualpa - La Carolina (Viaducto) - Túnel Portugal - 
Av. Simón Bolívar          126,250,000      x 
Av. Mariscal Sucre – Av. La Florida – Cap. Ramón Borja – Av. Eloy Alfaro            4,400,000  x     
Av. Mariscal Sucre – Vaca de Castro – Av. Tufiño – Av. Eloy Alfaro            4,400,000  x     
Av. Simón Bolívar - Av. El Inca - Av. Mariscal Sucre            2,100,000  x     

 
 
      

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

 Nueva Infraestructura --- Red Vial Urbana EMMOP-Q        231,800,000   x     
Escalón 2 Plan Turubamba: Nueva Occidental – Héroes de Paquisha – Matilde 
Alvarez – San Juan de Turubamba – Av. Simón Bolívar          10,500,000  x     
Escalón 3 Plan Turubamba: Nueva Occidental - Santa Anita del Sur – 
Guamaní – Santo Tomás – Venecia 2 – Caupichu – Músculos y Rieles – Av. 
Simón Bolívar.   

       10,500,000  x 
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PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Prolongación Av. Naciones Unidas - Av. Mariscal Sucre.            3,100,000  x     
Av. Padre Carolo            7,700,000        
Enlace Monjas - Vicentina          70,000,000    x   
Enlace Ruta Sur - Túnel Lumbisí          65,000,000    x   
Viaducto Quebrada el Batan         65,000,000  x  
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PROGRAMA AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED VIAL EN LA 
ZONA SUBURBANA DEL DISTRITO 

Problemas: 

Deficitarias condiciones de conectividad y accesibilidad en el área metropolitana lo cual genera tiempos de viaje largos. 
Problemas de acceso desde áreas periféricas de la ciudad. 

Objetivos: 

Articular la red vial suburbana, permitiendo el enlace entre sí, y con la ciudad; Dotar de infraestructura vial a estas regiones. 
Proveer al Distrito de un circuito vial periférico que permita la circulación de vehículos pesados y pasajeros sin cruzar por la 
ciudad. Ampliar la capacidad vial y seguridad de ejes viales suburbanos. Mejorar los tiempos de viaje. 
 
 
 
 
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Ampliación Infraestructura  ---   Red Vial Suburbana  EMMOP-Q     195,185,000   x x    
Ampliación Autopista Manuel Córdova Galarza, Tramo Av. Mariscal Sucre 
– Calacalí            7,000,000  x   
Ampliación Panamericana Norte, Carcelén - La Bota     x   
Ampliación Panamericana Sur (Tramo Santa Rosa - Tambillo)            2,100,000  x   
Intercambiador Carapungo          15,000,000  x   
Intercambiador Cusubamba            7,500,000  x   
Optimización Panamericana Norte: Carcelén - Calderón            8,500,000  x   
Panamericana Norte (Calderón – Guayllabamba-Cusubamba)            8,100,000    x   
Panamericana Sur: Quebrada Saguanchi - Santa Rosa            7,500,000  x     

Perimetral Regional: Ruta Tambillo - Pifo - El Quinche - Cusubamba, 3 
carriles por sentido (E-35 MTOP)          55,545,000  x     
Vía Interocéanica Tramo Pifo - Papallacta            7,600,000    x   
Vía San Antonio de Pichincha - Calacalí - Río Blanco          45,000,000        
Acceso Panamericana Norte - Oyacoto            8,200,000  x     
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PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Enlace Troncal Metropolitana – Autop. Manuel Córdova Galarza: Complejo 
Recreativo de La Contraloría            2,160,000  x     

Enlace Troncal Metropolitana – Autop. Manuel Córdova Galarza: Maresa - 
Urb. Liga Deportiva Universitaria            2,160,000  x     
Mejoramiento Tanda - Vía Láctea            3,400,000  x     
Vía Láctea: Reservorio de Cumbayá - EEQ – Simón Bolívar          10,920,000    x   
Vía Quito - Lloa            4,500,000    x   

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Nueva Infraestructura --- Red Vial Suburbana  EMMOP-Q     642,477,000   x x  x 
By pass El Quinche - Perimetral Regional (E35)            6,000,000  x     
By pass Pifo - Perimetral Regional (E35)            4,000,000  x     
Enlace Av. Manuel Córdova Galarza (Parcayacu) - Av. Mariscal Sucre 
(Pisulí)             7,500,000        
Enlace Troncal Metropolitana (Carcelén) – Av. Manuel Córdova Galarza 
(Parcayacu)            9,000,000  x     
Periférico Suroccidental         350,000,000      x 
Nueva Conexión Quito – Aloag (Huagrabamba)          12,000,000      x 
By Pass Yaruquí – Checa - Perimetral Regional (E35)            8,000,000  x     
Anillo Calderón          13,600,000    x   
Troncal Metropolitana: Tramo Uyumbicho – Zámbiza (antigua Perimetral de 
Quito)           65,000,000    x   

Periférico Urbano Sur, Tramo Las Cuadras - Sta. Rosa (para cerrar el anillo 
Av. Simón Bolívar- Av. Mariscal Sucre)   

         8,500,000    x 
  

Enlace Guayllabamba – Ruta Norte            4,500,000      x 
Enlace Intervalles - Alangasí – Perimetral Regional (E35)            3,400,000    x   
Enlace Intervalles - Av. Ilaló (By pass El Tingo)            1,955,000  x     
Enlace Intervalles – Av. Oswaldo Guayasamín (Sector La Tola Chica de 
Tumbaco)            3,400,000  x     
Enlace Intervalles – Itulcachi – Perimetral Regional (E35)            4,165,000  x     
Enlace Nono-Calacalí          42,228,000      x 
Enlace Ruta Norte - Bello Horizonte - La Victoria          10,325,000      x 
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PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Enlace Troncal Metropolitana – Autop. Manuel Córdova Galarza: Pomasqui            2,160,000    x   
Enlace Troncal Metropolitana – Av. Manuel Córdova Galarza:  Ciudad 
Bicentenario            2,160,000    x   
Enlaces San Juan: Simón Bolívar - Interoceánica            2,160,000    x   
Guayllabamba – Río Pisque - Puéllaro          12,750,000    x   
Guayllabamba – San Antonio de Pichincha          25,500,000    x   
Intervalles: Tramo Ilaló Norte (Chiviquí – Rumihuaycu – San Juan de 
Bellavista)            9,600,000    x   
Perimetral Regional (E35) – Río Santa Clara – Machachi          27,574,000      x 
Av. Mariscal Sucre - Pisulí – Calacalí (línea de cumbre) GPP          7,000,000      x 
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PROGRAMA CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Problemas: 

La deficiente calidad en el servicio de Transporte Público se debe también a la saturación de vías existentes y las condiciones 
estructurales de las vías, lo que influye también en los altos tiempos de viaje.  

Objetivos: 

Articular la red vial urbana, permitiendo mayor fluidez del transporte público. Ampliar la capacidad vial y seguridad de ejes 
viales urbanos destinados al transporte público. Ampliar la cobertura existente y crear nuevos corredores troncales de 
transporte público. Mejorar los tiempos de viaje. 
 

PROYECTOS ENTIDAD 
RESPONSABLE  SUMAN  20

12
 

20
17

 

20
25

 

Corredores   ---   Transporte Público        153,550,000  x x x 
Corredores Urbanos Sur          68,950,000        

* Extensión Sur Trolebús: Morán Valverde – Quitumbe            7,500,000  x      
* Sur Oriental: Quitumbe - Marín            7,600,000  x     
* Rodrigo de Chávez: Chiriyacu - Seminario Mayor            5,700,000  x     
* Sur Central: Quitumbe - Seminario Mayor            9,500,000  x     
* Sur Occidental: Quitumbe - Seminario Mayor            11,400,000  x     
* Alonso de Angulo: Guamaní - Marín          14,250,000  x     
* Simón Bolívar: El Troje - Marín - Seminario Mayor          13,000,000  x     

            
Corredores Urbanos Norte          64,600,000        

* Subtroncal Amazonas: Carcelén - Parlamento          15,200,000  x     
* Extensión Norte Trolebús: La Y - Terminal Carcelén            7,600,000  x     
* Nor Occidental: Miraflores - Terminal Carcelén          17,100,000  x     
* Extensión Nor Oriental (Ecovía): Terminal Río Coca - Terminal Carcelén            8,550,000  x     
* Subtroncal Shyris: Terminal Río Coca – Marín            9,500,000  x     
* Subtroncal Eloy Alfaro: Río Coca -Parlamento            6,650,000  x     

            
Corredores Regionales          20,000,000        

* Quito - Quinche          11,000,000   x  x  x 
* Quito - Valle de Los Chillos            9,000,000   x  x  x 



P L A N   M A E S T R O   D E   M O V I L I D A D 

G E R E N C I A   D E   P L A N I F I C A C I Ó N   D E   L A   M O V I L I D A D   E M M O P - Q 116 

5 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL 

Problemas: 

Se evidencian deficiencias en el estado de la Red Vial Metropolitana. Mal estado de la capa de rodadura de las vías. 
Disminución de la velocidad de circulación y capacidad. Accidentes de tránsito. Deterioro de los vehículos. Incremento en los 
costos de operación de los Sistemas de Transporte Público. 

Objetivos: 

Mejorar condiciones de circulación de los vehículos en la Red Vial Metropolitana. Disminuir accidentes de tránsito. 
Aumentar la velocidad en las vías principales.  
 
 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

Mantenimiento Vial  EMMOP-Q       150,150,000  x x x 
Elaboración del Plan de Gestión de Mantenimiento Vial               150,000  x   
Implementación del Plan de Mantenimiento Vial       150,000,000  x x x 

 
 

 



P R O G R A M A S   Y   P R O Y E C T O S 

  117 

5 

 

NORMATIVA PARA DISEÑO DE VÍAS E INTERSECCIONES 

Problemas: 

Falta una normatividad que unifique los criterios de diseño en cuanto a diseño vial.  

Objetivos: 

Se requiere implementar una normativa que permita regular y controlar de manera más eficiente la creación de nuevas vías y 
la respectiva normativa para diseño de intersecciones a nivel. 
 
 
 
 

PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE  SUMAN  20
12

 

20
17

 

20
25

 

Normativa Para Diseño De Vías E Intersecciones EMMOP-Q                200,000  x     
Manual de Diseño de Vías Urbanas                 80,000  x     
Manual de Diseño de Intersecciones                 80,000  x     
Normativa para estudios de capacidad de vías urbanas e intersecciones.                 40,000  x     

 

 


